zntecap

FECHA DE ACTUALIZACION:

CORRESPONDE AL MES DE:

DESCRIPCION DE LA OBRA

Construccion Centro de

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

FUENTE DE

UBICACION EXACTA

16 Avenida 5-90, lote 2, Zona 4, Parque

COSTO TOTAL

FINANCIAMI
ENTO

TIEMPO DE
EJECUCION

BENEFICIARIOS

Poblacidn del
municipio de

EMPRESA O
ENTIDAD
EJECUTORA

Constructora

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Ing. David Lepe

CONTENIDO Y

ESPECIFICACIONE
S DEL CONTRATO

Contrato No GE-

PROYECTO

aledafias

1 Industrial Las Américas, Municipio de Villa Q 181,541,821.54| INTECAP 27 meses .
H i6 i VillaN Lyon C t AL-51-2018 CONCLUIDO
Capacitacion Villa Nueva Nueva, Departamento de Guatemala. , e ueva~y v ervantes -
dreas aledaias
PROYECTO
Calle del Cementerio, Barrio La Democracia Poblacion del con
Construccion Centro de ’ ’ municipio de El Ing. David Lepe | Contrato No GE- )
2 . .. Municipio de Guastatoya, Departamento de El | Q  40,952,582.52| INTECAP 24 MESES P J Construdam € P — | RESCISION
Capacitacion El Progreso Progreso Progreso y areas Cervantes AL-13-2018 DE

CONTRATO
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